



COMMISSION DE
L'Océan Indien

FEVRIER 2017
FEBRUARY 2017



Point de situation mensuel / *Monthly update*

Sur les activités du programme COI-ENERGIES / *On the IOC-ENERGIES programme's activities*

Activités du mois / *This month's activities*

Réunion régionale cadre réglementaire

Regional meeting on legal framework

Date : 3 février 2017 / *February 3, 2017*

Lieu : Maurice / *Mauritius*

Formation dispensée par l'Ecole de régulation de Florence

Training by Florence School of Regulation

Date : 6-8 février 2017 / *February 6-8, 2017*

Lieu : Maurice / *Mauritius*

Audit financier du devis programme 1

Financial audit for programme estimate 1

Date : 22-24 février 2017 / *February 22-24, 2017*

Lieu : Maurice / *Mauritius*

Mission suivi-évaluation du programme

Result Oriented Monitoring mission of the programme

Date : 28 février 2017 / *February 28, 2017*

Lieu : Maurice / *Mauritius*

Appel d'offres / *Tenders*

Résultat 4 - Appel à propositions / *Call for proposals*

Signature des deux premiers contrats du lot 1 pour une subvention d'un montant inférieur à 100 000€ avec deux des 17 bénéficiaires sélectionnés. 12 contrats sont transmis à la DUE pour endossement
Signature of the first two contracts, from the lot 1 for a grant of less than €100,000, with two of the 17 selected grant beneficiaries. 12 contracts are transmitted to the EUD for endorsement

Suivi des autres appels d'offres / *Other tenders monitoring*

Sur le site de la COI / *On IOC website: <http://bit.ly/2gAbawk>*

Elaboration de la stratégie de communication interne et externe de promotion des ER/EE pour les Comores. Dossier d'appel d'offres envoyé le 31 janvier 2017. Réception des offres prévue le 3 mars 2017 / *Development of the internal and external communication strategy for the RE/EE promotion in Comoros. Tender file sent on January 30, 2017. Tenders due to be received on March 3 2017*

Investissement / *Investment*

Systèmes photovoltaïques : l'appel d'offres international sera lancé dans la première quinzaine de mars / *Photovoltaic systems: the international tender will be launched during the first half of March*

Activités à venir / *Upcoming activities*

Seconde réunion régionale de promotion des ER et de l'EE

Second regional meeting on RE and EE promotion

Date : 13 avril 2017 / *April 13, 2017*

Lieu : La Réunion / *Reunion Island*

Lancement du programme régional d'efficacité énergétique

Launch of the regional programme on energy efficiency

Date : avril 2017 / *April, 2017*

Lieu : Antananarivo, Madagascar

Comité de pilotage du programme

Steering committee of the programme

Date : 3-4 mai 2017 / *May 3-4, 2017*

Lieu : Seychelles

Réunion de restitution - Diagnostics des besoins des centres d'ER et d'EE des Etats membres

Restitution meeting - Analysis of the member states Re and EE centres needs

Date : 4 mai 2017 / *May 4, 2017*

Lieu : Seychelles

Le programme COI-ENERGIES est en attente de l'approbation de la DUE avant le lancement des appels d'offres suivants / *The IOC-ENERGIES programme is awaiting approval from the EUD before the launch of the following tenders :*

RESULTAT 1 - STRATEGIES

- Cartographie du potentiel en efficacité énergétique à Madagascar / *Mapping of the EE potential in Madagascar*
- Assistance technique pour le développement d'une stratégie régionale ER/EE / *Technical assistance for the development of a regional strategy on EE/RE*

RESULTAT 2 - SENSIBILISATION / *SENSITIZATION*

- Renforcement des connaissances des jeunes scolarisés dans l'océan Indien en matière d'ER et d'EE / *Knowledge building on EE/RE for young people in educational institutions*
- La culture au service de la sensibilisation à l'utilisation de l'énergie dans l'océan Indien / *The culture at the service of the sensitization to the utilisation of the energy in the Indian Ocean*



Financé par
l'Union européenne