



COMMISSION DE
L'Océan Indien

JANVIER 2017
JANUARY 2017



Point de situation mensuel/ *Monthly update*

Sur les activités du programme COI-ENERGIES / *On the IOC-ENERGIES programme's activities*

Activités du mois / *This month's activities*

Lancement de la production des kits communication pays *Launch of production of countries communication kit*

Date : 15 janvier 2017 / *January 15, 2017*

Lieu : Maurice / *Mauritius*

Définition du plan d'action en matière énergétique pour La Digue *Definition of the action plan regarding the energy sector for La Digue*

Date : 20 janvier 2017 / *January 20, 2017*

Lieu : La Digue, Seychelles

Réunion de développement de la plateforme web *Development meeting on the web platform*

Date : 26 janvier 2017 / *January 26, 2017*

Lieu : Maurice / *Mauritius*

Mission

Denis LEVY, Chef du Programme/ *Team leader*

Réunion de définition du plan d'action pour La Digue, Seychelles
Definition meeting of the action plan for La Digue, Seychelles

Appel à propositions / *Call for proposals*

Résultat 4 - Appel à propositions / *Call for proposals*

Signature du premier contrat du lot 1 pour une subvention d'un montant inférieur à 100 000€ avec l'un des 17 prestataires sélectionnés. 10 contrats sont transmis à la DUE pour endossement
Signature of the first contract, from the lot 1 for a grant of less than €100,000, with one of the 17 selected service providers. 10 contracts are transmitted to the EUD for endorsement

Lancement de l'appel d'offres suivant sur le site de la COI / *Launch of following tender on IOC website: <http://bit.ly/2gAbawk>*

Elaboration de la stratégie de communication interne et externe de promotion des ER/EE pour l'Union des Comores. Dossier d'appel d'offres envoyé le 30 janvier 2017. Les activités devraient débuter en mars 2017 / *Development of the internal and external communication strategy for the RE/EE promotion in Comoros. Tender file sent on January 30, 2017. Activities should start in*

Activités à venir / *Upcoming activities*

Réunion régionale cadre réglementaire *Regional meeting on legal framework*

Date : 3 février 2017 / *February 3, 2017*

Lieu : Maurice / *Mauritius*

Formation dispensée par l'Ecole de régulation de Florence *Training by Florence School of Regulation*

Date : 6-8 février 2017 / *February 6-8, 2017*

Lieu : Maurice / *Mauritius*

Réunion de restitution du plan d'action pour les Comores *Restitution meeting on the action plan for Comoros*

Date : 15 février 2017 / *February 15, 2017*

Lieu : Mohéli, Union des Comores / *Mohéli, Comoros*

Finalisation des films de sensibilisation pour Maurice *Completion of the awareness raising movies for Mauritius*

Date : 15 février 2017 / *February 15, 2017*

Lieu : Maurice / *Mauritius*

March 2017

Suivi des autres appels d'offres / *other tenders monitoring*

Le Programme COI-ENERGIES est en attente de l'approbation des appels d'offres suivants / *The IOC-ENERGIES Programme is awaiting approval for the following tenders :*

RESULTAT 1 - STRATEGIES

- Cartographie du potentiel en efficacité énergétique à Madagascar / *Mapping of the EE potential in Madagascar*
- Assistance technique pour le développement d'une stratégie régionale ER/EE / *Technical assistance for the development of a regional strategy on EE/RE*

RESULTAT 2 - SENSIBILISATION / *SENSITIZATION*

- Renforcement des connaissances des jeunes scolarisés dans l'océan Indien en matière d'ER et d'EE / *Knowledge building on EE/RE for young people in educational institutions*
- La culture au service de la sensibilisation à l'utilisation de l'énergie dans l'océan Indien / *The culture at the service of the sensitization to the utilisation of the energy in the Indian Ocean*

INVESTISSEMENTS / *INVESTMENTS*

Avis de préinformation - systèmes photovoltaïques / *Pre-information - photovoltaic systems*



Financé par
l'Union européenne